



رئیس جلسه: آقای میرفلاح نصیری

دبیر جلسه: سعید عباسی

شماره جلسه ۱۷

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

ساعت شروع: ۱۰:۰۰

ساعت پایان: ۱۲:۰۰

دستور جلسه:

- ارائه گزارش پیشرفت فعالیت های اجرای آزمایش سرشماری ۱۴۰۰ توسط آقای محزون
- ارائه گزارش پروژه های ارائه شده توسط دستگاههای اجرایی توسط خانم دکتر بنی هاشمی
- ارائه گزارش فعالیتهای سرشماری طبق برنامه توسط کمیته ها

جلسه با نام و یاد خداوند متعال آغاز گردید. در ابتدا آقای عباسی ضمن خوش آمدگویی به اعضای شورای هماهنگی و تلفیق دستور جلسه را قرائت کردند و اظهار داشتند بنا به تصمیم ریاست محترم مرکز هر هفته برنامه آزمایش سرشماری در شورای هماهنگی و تلفیق ارائه خواهد شد. سپس آقای نصیری قائم مقام شورای هماهنگی و تلفیق اظهار داشتند با توجه به شرایط کرونایی تاکید کردند همکاران پروتکل های بهداشتی را بیشتر رعایت کنند تا به سلامت از این شرایط عبور کنیم. در ادامه جلسه وارد دستور شد.

دستور اول: ارائه گزارش پیشرفت فعالیت های اجرای آزمایش سرشماری ۱۴۰۰ توسط آقای محزون

آقای محزون مسئول کمیته طراحی و روش شناسی ضمن آرزوی سلامتی همکاران و طلب دعای خیر در ایام محرم با ارائه و توضیح بندهای برنامه زمانبندی آزمایش سرشماری اظهار داشتند: ارقام آزمایش سرشماری در جلسه با شورای هماهنگی و تلفیق نهایی شده، دستورالعمل و راهنماهای مورد نیاز آزمایش سرشماری طبق برنامه زمانبندی شروع و درست تهیه است. آقای نصوحی و کارگروه نقشه پیگیر تهیه فایل جغرافیایی سال ۹۹ هستند، برای مغایرت ژئوکد با بلوکهای آماری آقای نصوحی توضیحات لازم را در این جلسه ارائه خواهند کرد. ریز دادهها از دستگاههای اجرایی که مورد تاکید آزمایش است دریافت و فایل اتباع و سایر بخشهای آموزشی در دست اقدام است، برای زیرساخت سامانه با همکاری با کمیته فاوا در حال انجام است، در آزمایش سرشماری تاکید بر سرشماری خانوار غائب است تا اطلاعات آن کامل شود، برای خانوار معمولی و خانوار موسسه ای تاکید بر چاپ پرسشنامه فیزیکی است، برای نظارت هنوز تصمیم گیری نشده که اگر به صورت مجازی است به چه صورت باشد، اتصال کد پستی به نقشه های آماری شروع شده و پیشرفت کار در جلسات آینده ارائه خواهد شد، سناریو بیست روزه آمارگیری مورد نظر است و لازم است سازمان اجرایی کامل و تالار گفتگو ایجاد شود، موضوع دبیرخانه آزمایش سرشماری و استقرار آن در دفتر جمعیت و تهیه ملزومات مطرح شد، موضوع ادیت در کمیته طراحی مطرح شد که مبنا بر اساس سال ۹۵ قرار داده شد که باید سخت گیرانه تر باشد، در بحث کیفیت ثبت های آماری پیشنهاد اولیه را در جلسه کمیته خانم قادری ارائه و برای کاملتر شدن دستورالعمل باید تکمیل شود.

در ادامه آقای نصوحی با بیان اینکه بهنگام سازی نقشه های آماری کامل انجام شده اظهار داشتند یکی از چالشهایی

که حل نشده مغایرت بیست درصد ژئو کدیستی با نقشه‌ها است که در جلسات با شرکت ملی پست نسبت به ارائه نقشه‌های کار شده مطرح شده که لازم است همکاری شود و نیاز به تعیین راهکاری در این حوزه هستیم هرچند با کمک همکاران استان ها برخی نقشه‌های شهری از شهرداری‌ها گرفته اما کیفیت لازم و بهنگام سازی صورت نگرفته است. در قدم اول باید نقشه‌های پست در اختیار ما قرار گیرد تا با در نظر گرفتن کیفیت و بهنگام سازی و مشخصات فنی آن با نقشه‌های مرکز آمار مطابقت داده شود. با سناریو بیست روزه که در نظر گرفته شده حوزه بندی انجام و همکاران با تلاش مضاعف در حال اتمام کار حوزه بندی هستند که پیشنهاد می شود سناریو دیگری دیده نشود و لازم است سازمان اجرایی و رده های اجرایی مشخص شود. از نرم افزار نقشه که تغییری از سال ۹۵ صورت نگرفته استفاده می شود اما فونت ها در تبلت خوانده نمی‌شود و در تعامل با فاوا به دنبال راه حل هستیم.

سایر اعضا موارد زیر را مطرح کردند:

- در بند سیزده برنامه زمانبندی آزمایش سرشماری ارزیابی کیفیت و کدگذاری داده‌ها و اطلاعات دریافتی و بهنگام سازی دستگاه اجرایی نیازمند پیش نیاز است و شماره پیش نیازها باید اصلاح شود.
 - در بحث نرم افزار نقشه GIS یک لایه اضافه شده و مذاکرات با پیمانکار برای اصلاح نسخه جدید و اضافه شدن کاراکتر فارسی انجام شده است.
 - برای تهیه طرح آزمایش عملیات میدانی لازم است تعداد و نیز موارد مربوط به نرم افزارها که بر عهده کمیته فاوا می باشد به صورت کامل دریافت شود.
 - راه اندازی زیرساخت نرم افزاری انجام شده است .
 - برای اجرای طرح‌ها و فعالیت ها در شرایط کرونایی و نگرانی همکاران از وضعیت موجود دچار چالش هستیم.
 - موضوع سازماندهی اجرا و موارد مورد نیاز و تجهیزات اجرای آزمایش سرشماری مطرح شد.
- دستور دوم: ارائه گزارش پروژه های ارائه شده توسط دستگاههای اجرایی توسط خانم دکتر بنی هاشمی

خانم دکتر بنی هاشمی مسئول کمیته تامین داده به ارائه گزارش پروژه‌های ارائه شده توسط دستگاههای اجرایی پرداختند و اظهار داشتند با نامه از دستگاه‌ها خواستار ارسال پروژه‌های مربوط به سرشماری ثبتی مبنا به مرکز آمار شدیم که سازمان نقشه برداری اظهار داشته که نامه به جای درست ارسال نشده است و وزارت کشور نامه را بایگانی کرده است. ما به سازمان ثبت احوال پیشنهاد دادیم ارتقا سامانه سببی و نسبی را انجام دهد. از آنجا که طرح پژوهشی مطرح است باید راهکاری تعیین شود تا با دفاع از طرح و داوری، بودجه اختصاص داده شود.

اکنون این سوالات مطرح است فرآیند انتخاب طرح به چه صورت خواهد بود پروپزال در چه قالب تهیه شود داور چه کسانی باشند مجری چگونه انتخاب شود تا اعتبار به طرح اختصاص داده شود. کمیته تامین داده مرجع رسیدگی به صلاحیت طرح‌ها نیست و باید مرجعی برای بررسی صلاحیت طرح‌ها در نظر گرفت و پیشنهاد می‌شود پژوهشکده آمار مرجع این کار باشد.

سایر اعضا موارد زیر را مطرح کردند:

- اعضای شورا پروژه های اعلام شده در راستای سرشماری ثبتی مبنا است را ارائه می دهند یا زیر ساخت سرشماری ثبتی مبنا را تهیه خواهند کرد؟
- برای بررسی پروژه‌ها و سوالات فرآیندی در نظر گرفته شود که آیا در راستای سرشماری ثبتی مبنا است و

- در تعامل با دستگاه دفاعیات آنها در نظر گرفته شود.
- برای طرح‌های پژوهشی دستگاه اجرایی اولویت بندی شوند که می‌توان اولویت را به شرکت ملی پست و سازمان ثبت احوال برای پیشبرد امور داد تا اعتبارات لازم تهیه شود.
 - پروژه‌ها در مواردی که نیاز به بازنگری است، با لحاظ کردن پوشش کافی در سرشماری ثبتی مبنا، می‌توانند در نظر گرفته شوند. شاید دستگاهها برای پروژه‌ها توجیه نشده باشند که با برگزاری جلسه می‌تواند به این امر کمک کرد.
 - در پروژه‌های مطرح شده دستگاهها اتصال کد پستی به کد ملی لحاظ نشده که با توجه به بررسی‌های صورت گرفته این اتصال وجود ندارد.
 - با دستگاه‌های اجرایی جلسه گذاشته شود و موارد مورد نظر را برای دستگاه مشخص کنیم و مرکز آمار مانند سال‌های قبل نظارت کار را برعهده بگیرد.
 - پرسشنامه آبادی در سرشماری‌های گذشته در دفتر جمعیت و اقلام آماری بررسی و طراحی می‌شد از آنجا که موضوع سامانه روستایی را دفتر کشاورزی پیگیری می‌کند نوپا بودن سامانه معاونت روستایی نقاط ضعفی دارد، پیشنهاد می‌شود برای شهرستان همدان پرسشنامه آبادی تهیه شود.
 - آقای نصیری از آقای محزون خواستار برگزاری جلسه در این مورد شدند که با توجه به اشکالات سامانه یکبار دیگر فرم‌ها توسط دهیارها پر و اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد و نیاز به بررسی در کمیته و شورای هماهنگی و تلفیق می‌باشد. در این خصوص لازم است بررسی فنی توسط کمیته روش‌شناسی انجام شود و معاونت روستایی می‌تواند یک پروژه برای ارتقا و توسعه آن در نظر بگیرد و کمیته طراحی و روش‌شناسی این موضوع را پیگیری کند.

دستور سوم: ارائه گزارش فعالیتهای سرشماری طبق برنامه توسط کمیته‌ها

- آقای عباسی با ارائه برنامه زمانبندی از کمیته‌ها خواستار ارسال مستندات به دبیرخانه شدند و با توضیح بندهای اجرا شده در برنامه زمانبندی، به انجام برخی فعالیت‌ها مانند تدوین دستورالعمل‌ها و ارزیابی کیفیت اشاره کردند.
- آقای محزون مسئول کمیته طراحی و روش‌شناسی موارد را که مطابق با برنامه زمانبندی آزمایش سرشماری است در دستور اول جلسه اعلام کردند.
- خانم دکتر بنی هاشمی مسئول کمیته تامین داده با بیان اینکه مکاتبات برای طرح‌های پژوهشی با دستگاه‌ها انجام شده اظهار داشتند منتظر دریافت داده از اداره اتباع هستیم و به خاطر تغییر دولت ممکن است تصمیمات از اول گرفته شود و در مکاتبه با دانشگاه آزاد، اعلام شده داده‌ها تا پایان هفته ارسال خواهد شد نامه در وزارت راه بایگانی شده و سامانه وزارت راه دچار مشکل است. امکان برگزاری جلسه با نیروی انتظامی باید فراهم شود. در حوزه داده‌های مکانی نیاز به استراتژی کلان می‌باشد.
- آقای نصیری با اعلام اینکه پایگاه آدرس جز وظایف سازمان ثبت احوال است و باید در سامانه آدرس ملی را بروز رسانی کند. ایشان اظهار داشتند با تغییر دولت و احتمال تغییر وزیر کشور و معاون ایشان که قول مساعد دادند لازم است از طریق ریاست مرکز آمار با مسئولین نیروی انتظامی جلسه‌ای برگزار شود.
- سایر اعضا موارد زیر را مطرح کردند:
- ثبت احوال سامانه تغییر آدرس ایجاد کرده اما آن را بر عهده شهروندان قرار داده و برای تغییر رویکرد ثبت احوال نیاز به لایحه جدید داریم.
 - از کمیته حقوقی برای سامانه تغییر آدرس می‌توان کمک گرفت که آیا وظیفه شهروندان است یا ثبت احوال.

- تقاضای هدست برای برگزاری جلسات به معاونت توسعه ارسال شده آیا می توان این هدست ها که مربوط به جلسات سرشماری ثبتی مبنا است را در اعتبار سرشماری دید.
- باید اتصال کد ملی به کد پستی افراد که منتسب به مکان هست پیگیری شود در غیر این صورت آزمایش سرشماری ناقص خواهد بود.
- موضوع بررسی تجهیزات مورد نیاز سرشماری ثبتی مبنا مطرح شد.

مصوبات:

بازه زمانی	متولی	موضوع
یک هفته	کمیته طراحی و روش شناسی	۱) مقرر شد دبیرخانه آزمایش سرشماری سال ۱۴۰۰ در دفتر جمعیت مستقر شود.
یک هفته	کمیته تامین داده / کارگروه نقشه	۲) مقرر شد جلسه ای با شرکت ملی پست برای دریافت نقشه با حضور آقای نصحی برگزار شود.
یک هفته	کمیته تامین داده / معاونت توسعه	۳) مقرر شد مکاتبه با معاونت روستایی برای دریافت داده ها و نیز ارائه پروژه برای ارتقا و توسعه معاونت روستایی مکاتبه صورت گیرد و پیگیری تامین منابع از کمیته اعتبارات انجام شود.
یک هفته	دبیرخانه / کمیته ها	۴) مقرر شد اعضا شورا سایر جلسات را به گونه ای تنظیم کنند تا در جلسات شورای هماهنگی و تلفیق حضور حداکثری داشته باشند.
یک هفته	کمیته تامین داده / کمیته طراحی و روش شناسی / معاونت توسعه	۵) مقرر شد بنا به اولویت دستگاه های اجرایی جلسه ای با شرکت ملی پست و سازمان ثبت احوال با حضور نماینده معاونت توسعه و دبیرخانه کمیته اعتبارات تا هفته اول شهریور برگزار شود تا پروژه های مربوط نهایی و برای تامین اعتبار اقدامات لازم انجام شود. همچنین تا ۱۵ شهریور پروژه های پیشنهادی دستگاهها نهایی شود.
یک هفته	کمیته ها / معاونت توسعه	۶) با توجه به تاکید ریاست مرکز برای تعیین بودجه سرشماری ثبتی مبنا و برآورد اعتبار مورد نیاز (نرم افزاری و سخت افزاری و سایر موارد) نیازهای مورد نظر توسط کمیته ها ارائه شود و پیگیری لازم توسط معاونت توسعه صورت گیرد.
یک هفته	کمیته ها	۷) مقرر شد درخواست ها و تجهیزات لازم برای اجرای آزمایش سرشماری در جلسات مشترک کمیته ها مطرح و نهایی شود.

دستور جلسه آینده :

- ارائه برنامه زمانبندی آزمایش سرشماری ثبتی مبنا توسط آقای محزون
- بررسی تجهیزات مورد نیاز سرشماری ثبتی مبنا و پیشنهاد آن توسط کمیته ها
- ارائه گزارش فعالیت‌های کمیته‌ها طبق برنامه زمانبندی

زمان جلسه:

- هجدهمین جلسه شورای هماهنگی و تلفیق ستاد سرشماری ثبتی مبنا در روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ برگزار خواهد شد.

شرکت‌کنندگان:

اعضاء	آقای دکتر حسین زاده	آقای میرفلاح نصیری	آقای دکتر محمدی	آقای دکتر فرامرزی	آقای دکتر شباک	خانم میرزایی	خانم دکتر بنی‌هاشمی	آقای محزون
زمان	-	۲	-	-	-	۲	۲	۲
اعضاء	آقای دکتر اصغری	آقای سیفی	خانم صمدی	آقای فاضلی	آقای عباسی	آقای نصوحی	آقای رحیمی	آقای عزیزی
زمان	-	۲	-	-	۲	۲	۲	۲
اعضا	خانم پور رضا	آقای فرحزادی	آقای کرامتی	خانم قادری	آقای جعفری	خانم شاکری		
زمان	۲	۲	۲	۲	۲	۲		